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Awvio del Progetto

Istituto IMIC80300L 1.C. RIVA LIGURE - S. LORENZO

Cod.Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-25
Titolo “Dal gesso al touch: per una scuola in evolu:

Sintesi del !l progetto & composto d due moduli: (modulo 1: Aule
progetto  Aumentate di € 20.000,00 - modulo 2: Segreteria di €

(max 1300 car.)  2.000,00);
* |l progetto “Dal gesso al touch: per una scuola in evoluzione”

ha come obiettivo principale 'ammodernamento e il

Data prevista di = 14/04/2016 HH

inizio progetto

*

Data prevista di = 13/07/2016 i3  Data massima 31/10/2016

fine progetto *

Data prevista 31/05/2016 2%
per il primo
contratto *

Data prevista 15/06/2016 3%
per l'inizio
prima fornitura

*
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disposizione da
Consip o altri
soggetti
Aggregatori
cosi come
previsto dalla
vigente
normativa? *
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